


Calendrier de déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH)
Communauté de communes de la Brie des Moulins

12



© Seine-et-Marne Numérique - 2016

	2016		2018
	2017		2020

Cartographie : Seine-et-Marne Numérique - août 2016
Sources : Seine-et-Marne Numérique - sem@fibre77



Selon les informations de Seine et Marne numérique d'août 2016, (cartographie ci-jointe) le déploiement de la fibre optique sur Guérard était programmé pour 2018.

Les dernières communications de cet organisme nous indiquent que les opérations sont reportées à 2019.